

# Agiles Projektmanagement mit Scrum

Projekte flexibel und effektiv steuern  
– trotz abstrakter Zielvorgaben

Agile Projektarbeit mit Scrum in Unternehmensbereichen wie Einkauf, Beratung, Marketing, Forschung, IT und Entwicklung

25. und 26. Juni 2018

Ort: Stuttgart, Hamletstr. 11  
(VDI-Haus)



## Seminarinhalt auf einen Blick

### Agiles Projektmanagement mit Scrum

- › Vor- und Nachteile von Scrum im Vergleich zu traditionellem Projektmanagement
- › Das Scrum-Team: Und wo bleibt der Projektleiter/Projektmanager?
- › Überblick über die Aufgaben verschaffen: Product Backlog und Customer Stories
- › Sprint? – WAS soll WIE geliefert werden?
- › Scrum für verteilte/remote Teams – Erfolgsfaktoren
- › Team-Entwicklung (und wie man Fehlentwicklungen vermeiden kann)
- › Hybride: „Traditionelles“ Projektmanagement und -Scrum - Projektgestaltung
- › Vorbereitung auf die Scrum-Zertifizierung

#### Ihr Nutzen

Garantierter Lern- und Umsetzungserfolg durch methodische Schulung und Übungen mit Praxisbeispielen, zum Teil als Gruppenübungen.

Nach dem Training haben die Teilnehmer einen präzisen Überblick zur Methodik des agilen Projektmanagement mit Scrum. Sie können die wesentlichen Instrumente in der Praxis einsetzen sowie deren Auswirkung auf Projekt und Umfeld abschätzen.

Sie sind damit bestens vorbereitet für die Scrum-Zertifizierung sowohl für die Scrum Master als auch für die Product Owner Rolle.

#### Personenkreis

Projektmitarbeiter, Projektleiter sowie Teilprojektleiter aus dem traditionellen Projektmanagement als auch Projektleiter die in Kundenprojekten agil arbeiten.

Das Training ist explizit nicht nur an Software/IT-Spezialisten adressiert sondern auch an Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Einkauf, Beratung, Forschung und Entwicklung.

Weitere Seminare finden Sie unter  
[www.vdi-fortbildung.de](http://www.vdi-fortbildung.de)



Dr. Roland Donin

## Zum Thema

Heutzutage können die erwarteten Ergebnisse des Projektes anfangs nur abstrakt beschrieben werden. Externe sowie interne Kunden haben jederzeit wechselnde Anforderungen. Die einzige Konstante in Bezug auf Ziele, technische Rahmenbedingungen sowie Kundenwünsche – ist die Veränderung. Projekte allgemein kämpfen mit ständigen Markt- und Innovationsdruck sodass eine agile Vorgehensweise wünschenswert – ja notwendig ist.

Agile Projektarbeit mit Scrum hat ihre Wurzeln in der Softwareentwicklung. Sie wird inzwischen in weiteren Bereichen wie Beratung, Einkauf, Forschung sowie Produktentwicklung erfolgreich eingesetzt.

Das angebotene 2-tägige Seminar entstand aus zahlreichen In-House-Trainings mit Teilnehmer aus unterschiedliche Branchen. Es **hat zwei konkrete Ziele:** Zum einen, um aufzuzeigen, wie konkret Scrum anzuwenden ist.; anhand von **praktischen Beispielen**, sodass nach dem Seminar die Teilnehmer das erlernte sofort applizieren können. Zum anderen ermöglicht das Seminar eine zielgerichtete und **hoch effektive Vorbereitung** zum **Erlangen des Accredited Scrum Master sowie Accredited Scrum Product Owner Zertifikats.**

*Roland Donin*

Dr. Roland Donin (MBA)

#### Ihr Referent

Dr. Roland Donin (MBA), Professional Scrum Master und Accredited Scrum Product Owner, IPMA-Zertifiziert, Inhaber IHRS-Training, Waldstetten



## Seminar-Programm

25. Juni 2018, Beginn 9.00 Uhr

### Agiles Projektmanagement/Scrum – Einführung

- › Kurze Historie von Scrum
- › „Muda“ (Verschwendung), „Muri“ (Überlastung) und „Mura“ (Variation) in Scrum – Scrum hat japanisch-amerikanische Wurzeln
- › Ist Scrum nur für IT-Projekte einsetzbar? NEIN!
- › Vor- und Nachteile von Scrum im Vergleich zu traditionellem Projektmanagement
- › Grundprinzipien in Scrum: das Agile Manifesto

### Scrum: das große Bild und die wichtigsten Rollen

- › Scrum-Überblick
- › Das Scrum-Team
  - Der Product Owner, die Kernperson des Scrumteams
  - Der Scrum Master, der agile Coach
  - Das Entwicklungsteam, der Hauptlieferant von Scrum-Artefakten
- › Und wo bleibt der Projektleiter/Projektmanager?

### Product Backlog und Customer Stories

- › Was ist der Product Backlog?
- › Was sind Customer/User Stories?
- › INVEST und DEEP Stories
- › Priorisierung der Customer Stories

### Sprint Planning Teil 1 und Teil 2

- › Was ist der Sprint
- › Sprint Planning Teil 1: Was soll geliefert werden?
- › Sprint Planning Teil 2: Wie wird im Sprint geliefert?
- › Umfänge schätzen
  - Planning Poker
  - Team Estimation Game
  - Magic Estimation
- › Sprint Backlog

Ende des 1. Seminartags gegen 17.00 Uhr



## Seminar-Programm

26. Juni 2018, Beginn 9.00 Uhr

### Arbeiten im Sprint

- › Das Daily Scrum
- › Team-Entwicklung (und wie man Fehlentwicklungen vermeiden kann)
- › Arbeiten mit dem Scrum Board
- › Burndown Charts und deren Einsatz
- › Product Backlog Grooming: Verfeinerung des agilen „Lastenheftes“

### Sprint Review und Sprint Retrospektive

- › Sprint Review durchführen
- › Richtige Kommunikation mit dem Kunde sowie weitere Stakeholder (interessierte Parteien)
- › Pentagon-Einsatz in der Sprint Retrospektive

### Weiterführende Scrum-Themen

- › Hybride – traditionelles Projektmanagement und Scrum – Projektgestaltung: Geht das überhaupt?
- › Scrum für verteilte/remote Teams: Erfolgsfaktoren

### Vorbereitung auf die Scrum-Zertifizierung

- › Vorstellung des Zertifizierung-Prozesses
- › Online Simulation der Prüfung
- › Analyse von schwierigen Prüfungsfragen
- › Tipps und Tricks von Seite des Trainers für eine erfolgreiche Zertifizierung

### Abschlussdiskussion

Ende des Seminars gegen 17.00 Uhr

## Informationen

### Seminarpreis

Seminarpreis	1.130,00 €
Seminarpreis VDI-Mitglieder	1.090,00 €

Im Seminarpreis sind Seminarunterlagen und Verpflegung enthalten (Mittagessen, Pausensnacks, Getränke).

### Anmeldung

VDI-Haus Stuttgart GmbH  
Hamletstraße 11  
70563 Stuttgart

Telefon 0711 13163-10  
Fax 0711 13163-60  
Internet [www.vdi-fortbildung.de](http://www.vdi-fortbildung.de)  
E-Mail [anmeldung@vdi-suedwest.de](mailto:anmeldung@vdi-suedwest.de)

Kontakt Frau Dorothee Fischer  
Ihre Anmeldung wird innerhalb von 5 Werktagen bestätigt.


**Auch als Inhouse-Seminar. Fordern Sie ein Angebot an!**

### Rechnung

Der Seminarpreis wird mit dem Erhalt der Rechnung fällig. Die Rechnung wird 8 bis 10 Werktage vor Seminarbeginn zugesandt.

### Stornierung der Anmeldung

Bei Abmeldungen bis 10 Werktagen vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir 120,- Euro. Nach diesem Termin ist der volle Seminarpreis fällig. Muss eine Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat, auch kurzfristig, abgesagt werden, erfolgt eine sofortige Benachrichtigung. In diesem Fall besteht unsererseits nur die Verpflichtung, den bereits gezahlten Seminarpreis zurück zu erstatten.



Das VDI-Haus ist von der S-Bahn, Haltestelle ÖSTERFELD in 5 min. zu Fuß zu erreichen. Die Linien S1,2+3 fahren über Haltestelle S-Hbf, S2+3 fahren zum Flughafen.

Fax: (0711) 131 6360

## Anmeldung zum Seminar

### Agiles Projektmanagement mit Scrum

25. und 26. Juni 2018 (Kurs-Nr.: H 18.10415.02)

Herr/Frau, Titel

Vorname

Name

Firma

Bereich/Abt. Teilnehmer

Ansprechpartner

Straße, Nr./Postfach

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Bitte Hotelliste zusenden

Seminarpreis 1.130,00 €

VDI-Mitglieder 1.090,00 €

VDI-Mitgliedsnummer

Ihre Anmeldeöglichkeiten

per Fax: (0711) 1 31 63 60

> per E-Mail: [anmeldung@vdi-suedwest.de](mailto:anmeldung@vdi-suedwest.de)

> im Umschlag an:

VDI-Haus Stuttgart



VDI-Haus Stuttgart GmbH  
Hamletstr. 11  
70563 Stuttgart

